

PLANO DE AÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRABALHO DE SANEAMENTO BÁSICO

O QUE	COMO FAZER	ATÉ QUANDO	STATUS
Definir o bairro a ser trabalhado	Fazer uma pesquisa de bairros em Vitória da Conquista que apresentem maiores deficiências de saneamento básico. De acordo com a pesquisa realizado o bairro escolhido foi o Vila América.	26/02/2015	Concluído
Mapear os principais problemas existentes no bairro	Fazer análise de todos os pontos relacionados a saneamento, como: canalização de esgoto, água potável, recolhimento de lixo, Infra estrutura das ruas(asfalto ou calçamento), além de uma entrevista com moradores para entender a real situação do Bairro.	05/03/2015	Concluído
Situação encontrada em canalização de esgoto	Na parte de canalização de esgoto, precisa ser finalizado o projeto iniciado pela prefeitura, o que depende de um levantamento da kilometragem que ainda falta executar, está sendo feito um estudo de custo que será apresentado no plano orçamentário.	05/03/2015	Concluído
Água potável	A água potável, de acordo com os moradores, este ponto esta bem atendido, não necessitando de investimentos no momento.	05/03/2015	Concluído
Coleta de lixo	A coleta de lixo é realizada periodicamente, mas neste ponto entendemos que podemos fazer melhorias, não só no Vila América, mas na cidade como um todo, que seria a coleta seletiva do lixo e a destinação correta, com isso diminui de forma significativa os resíduos depositados em lixões, além de possibilitar um trabalho e geração de renda as pessoas que trabalham com reciclagem de resíduos.	05/03/2015	Concluído
Asfalto ou Calçamento	Praticamente não existe asfalto ou calçamento nas ruas deste bairro.	05/03/2015	Concluído
Ações ou obras necessárias no Bairro Vila América	As obras necessárias para o atendimento de forma satisfatória à população do Vila América estão focadas em dois pontos: a conclusão da rede de esgoto e a pavimentação das ruas, seja por asfalto ou calçamento. Foi realizado um estudo de custos que será apresentado no plano orçamentário deste projeto, a viabilização depende de parcerias com prefeitura e empresas privadas, essas serão contactadas para definir prazo para a realização da obra; outro ponto é a coleta de lixo, esse envolve um trabalho de conscientização da população, além de parceria com prefeitura e a criação de cooperativas que promovam o recebimento dos resíduos já separados, para isso depende de uma escala de recolhimento destes resíduos em dias pré determinados para cada tipo, direcionando-os para locais adequados, possibilitando a destinação correta dos mesmos, além disso, viabilizar reduzir o volume de resíduos em aterros sanitários.	15/09/2015	Depende de parceria com prefeitura ou empresas privadas